
Terminplan Bad
Projekt: 1806039.1, Ehrler Allmendgasse 9 Dallenwil
Objekte: BadEG, BadOG, BadDG, 
Bauherr: Alfred, Ehrler, Allmendstrasse 9, 6383 Dallenwil
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Umbaup

    OGL

    BadEG

    BadOG

    BadDG

    BadEG

    BadOG

Bezeichnung

Bezeichnung

Unternehmer

Baumeister

Abdeckarbeiten

Abbrucharbeiten

Kernbohrung erstellen

Spitzarbeiten Sanitär

Aussparungen zumauern ab 13.00 Uhr

Abdeckarbeiten

Abbrucharbeiten

Kernbohrung erstellen

Spitzarbeiten für Sanitär

Aussparungen zumaueren

Abdeckarbeiten

Abbrucharbeiten

Kernbohrung erstellen Estrich

Spitzarbeiten Sanitär

Aussparungen zumaueren

Sanitär

Demontage

Rohmontage

Radiator entfernen

Duschtasse versetzen

Ausmass Trennwand

Fertigmontage

Radiator versetzen

Provisorium Duschtrennwand

Trennwand versetzen

Trennwand abkitten

Demontage

Rohmontage

Radiator entfernen

Duschtasse versetzen

Ausmass Trennwand

Fertigmontage

Start

11.03.19

11.03.19

11.03.19

11.03.19

12.03.19

13.03.19

18.03.19

11.03.19

11.03.19

13.03.19

13.03.19

14.03.19

22.03.19

13.03.19

18.03.19

18.03.19

13.03.19

20.03.19

26.03.19

11.03.19

11.03.19

11.03.19

14.03.19

14.03.19

25.03.19

28.03.19

05.04.19

05.04.19

08.04.19

26.04.19

29.04.19

11.03.19

11.03.19

18.03.19

18.03.19

28.03.19

02.04.19

09.04.19

Ende

26.03.19

18.03.19

11.03.19

12.03.19

12.03.19

13.03.19

18.03.19

22.03.19

11.03.19

14.03.19

13.03.19

14.03.19

22.03.19

26.03.19

18.03.19

20.03.19

13.03.19

20.03.19

26.03.19

03.05.19

29.04.19

11.03.19

15.03.19

14.03.19

25.03.19

28.03.19

08.04.19

05.04.19

08.04.19

26.04.19

29.04.19

03.05.19

11.03.19

20.03.19

18.03.19

28.03.19

02.04.19

10.04.19

D

11

6

1

2

1

1

1

9

1

2

1

1

1

9

1

2

1

1

1

37

33

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

37

1

2

1

1

1

2

V

91

26

95
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Abdeckarbeiten

Abbrucharbeiten

Kernbohrung erstellen

Spitzarbeiten Sanitär

Aussparungen zumauern ab 13.00 Uhr

Abdeckarbeiten

Abbrucharbeiten

Kernbohrung erstellen

Spitzarbeiten für Sanitär

Aussparungen zumaueren

Abdeckarbeiten

Abbrucharbeiten

Kernbohrung erstellen Estrich

Spitzarbeiten Sanitär

Aussparungen zumaueren

Demontage

Rohmontage

Radiator entfernen

Duschtasse versetzen

Ausmass Trennwand

Fertigmontage

Radiator versetzen

Provisorium Duschtrennwand

Trennwand versetzen

Trennwand abkitten

Demontage

Rohmontage

Radiator entfernen

Duschtasse versetzen

Ausmass Trennwand

Fertigmontage
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Umbaup

    OGL

    BadDG

    BadEG

    BadOG

    BadDG

    BadEG

    BadOG

    BadDG

    BadEG

    BadOG

    BadDG

    

Bezeichnung

Bezeichnung

Unternehmer

Radiator versetzen

Provisorium Duschtrennwand

Trennwand versetzen

Trennwand abkitten

Demontage

Rohmontage

Radiator entfernen

Badewanne versetzen

Fertigmontage

Radiator versetzen

Elektroarbeiten

Demontage

Rohmontage ab 07.30 Uhr

Fertigmontage

Demontage

Rohmontage

Fertigmontage

Demontage

Rohmontage

Fertigmontage

Gipser + Trockenbau

Wände überglätten

Vorsatzschale erstellen

Decke herunterhängen

Weissputz erstellen

Wände überglätten

Vorsatzaschale erstellen

Decke herunterhängen

Weissputz erstellen

Wände überglätten

Vorsatzschale erstellen

Decke herunterhängen

Weissputz erstellen

Dachfenster

Dachfenster auswechseln

Start

10.04.19

10.04.19

01.05.19

03.05.19

18.03.19

18.03.19

21.03.19

22.03.19

03.04.19

15.04.19

16.04.19

11.03.19

11.03.19

11.03.19

18.03.19

08.04.19

11.03.19

11.03.19

21.03.19

10.04.19

18.03.19

18.03.19

25.03.19

16.04.19

20.03.19

20.03.19

20.03.19

21.03.19

22.03.19

25.03.19

25.03.19

25.03.19

26.03.19

27.03.19

28.03.19

29.03.19

29.03.19

01.04.19

02.04.19

03.04.19

27.03.19

27.03.19

27.03.19

Ende

10.04.19

10.04.19

01.05.19

03.05.19

16.04.19

18.03.19

22.03.19

22.03.19

03.04.19

16.04.19

16.04.19

16.04.19

08.04.19

11.03.19

18.03.19

08.04.19

10.04.19

11.03.19

21.03.19

10.04.19

16.04.19

18.03.19

25.03.19

16.04.19

03.04.19

25.03.19

20.03.19

21.03.19

22.03.19

25.03.19

28.03.19

25.03.19

26.03.19

27.03.19

28.03.19

03.04.19

29.03.19

01.04.19

02.04.19

03.04.19

28.03.19

28.03.19

28.03.19
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Radiator versetzen

Provisorium Duschtrennwand

Trennwand versetzen

Trennwand abkitten

Demontage

Rohmontage

Radiator entfernen

Badewanne versetzen

Fertigmontage

Radiator versetzen

Demontage

Rohmontage ab 07.30 Uhr

Fertigmontage

Demontage

Rohmontage

Fertigmontage

Demontage

Rohmontage

Fertigmontage

Wände überglätten

Vorsatzschale erstellen

Decke herunterhängen

Weissputz erstellen

Wände überglätten

Vorsatzaschale erstellen

Decke herunterhängen

Weissputz erstellen

Wände überglätten

Vorsatzschale erstellen

Decke herunterhängen

Weissputz erstellen

Dachfenster auswechseln
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130
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136

Umbaup

    OGL

    BadEG

    BadOG

    BadDG

    BadEG

    BadOG

    BadDG

    

    BadEG

    BadOG

    BadDG

    BadEG

    BadOG

    BadDG

    BadEG

Bezeichnung

Bezeichnung

Unternehmer

Plattenleger Wände

Vorbereitungsarbeiten

Platten verlegen

Ausfugen

Vorbereitungsarbeiten

Platten verlegen

Ausfugen

Vorbereitungsarbeiten

Platten verlegen

Ausfugen

Kork Bodenbelag

Bodenbelag verlegen

Boden schleifen

Versiegeln Trocknungszeit Wochenende

Bodenbelag verlegen

Boden schleifen

Versiegeln Trocknungszeit Wochenende

Bodenbelag verlegen

Boden schleifen

Versiegeln Trocknungszeit Wochenende

Malerarbeiten

Wände und Decke malen

Radiator malen

Fenster malen

Wände und Decke malen

Radiator malen

Fenster malen

Wände und Decke malen

Radiator malen

Fenster malen

Schreinerarbeiten

Schrank montieren ab 07.30 Uhr

Schrank montieren ab 12.00 Uhr

Kittfugen

Kittfugen erstellen ab 13.00 Uhr

Start

26.03.19

26.03.19

26.03.19

26.03.19

28.03.19

29.03.19

29.03.19

29.03.19

03.04.19

04.04.19

04.04.19

04.04.19

08.04.19

11.04.19

11.04.19

11.04.19

11.04.19

12.04.19

11.04.19

11.04.19

11.04.19

12.04.19

11.04.19

11.04.19

11.04.19

12.04.19

02.04.19

02.04.19

02.04.19

02.04.19

02.04.19

04.04.19

04.04.19

04.04.19

04.04.19

09.04.19

09.04.19

09.04.19

09.04.19

09.04.19

09.04.19

09.04.19

09.04.19

09.04.19

15.04.19

15.04.19

15.04.19

Ende

08.04.19

28.03.19

26.03.19

28.03.19

28.03.19

03.04.19

29.03.19

02.04.19

03.04.19

08.04.19

04.04.19

08.04.19

08.04.19

12.04.19

12.04.19

12.04.19

11.04.19

12.04.19

12.04.19

12.04.19

11.04.19

12.04.19

12.04.19

12.04.19

11.04.19

12.04.19

10.04.19

04.04.19

04.04.19

04.04.19

04.04.19

08.04.19

08.04.19

08.04.19

08.04.19

10.04.19

10.04.19

10.04.19

10.04.19

09.04.19

09.04.19

09.04.19

09.04.19

09.04.19

17.04.19

15.04.19

15.04.19

D

10

3

1

3

1

4

1

3

1

3

1

3

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

7

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

1

1

V P

2

2

2

3

3
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4

4

4

2
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Vorbereitungsarbeiten

Platten verlegen

Ausfugen

Vorbereitungsarbeiten

Platten verlegen

Ausfugen

Vorbereitungsarbeiten

Platten verlegen

Ausfugen

Bodenbelag verlegen

Boden schleifen

Versiegeln Trocknungszeit Wochenende

Bodenbelag verlegen

Boden schleifen

Versiegeln Trocknungszeit Wochenende

Bodenbelag verlegen

Boden schleifen

Versiegeln Trocknungszeit Wochenende

Wände und Decke malen

Radiator malen

Fenster malen

Wände und Decke malen

Radiator malen

Fenster malen

Wände und Decke malen

Radiator malen

Fenster malen

Schrank montieren ab 07.30 Uhr

Schrank montieren ab 12.00 Uhr

Kittfugen erstellen ab 13.00 Uhr
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137

138
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143

144

145

146
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148

149

Umbaup

    OGL

    BadOG

    BadDG

    BadEG

    BadOG

    BadDG

Bezeichnung

Bezeichnung

Unternehmer

Kittfugen erstellen ab 13.00 Uhr

Kittfugen erstellen

Baureinigung

Baureinigung

Baureinigung

Baureinigung

Start

15.04.19

15.04.19

17.04.19

17.04.19

16.04.19

16.04.19

16.04.19

16.04.19

16.04.19

18.04.19

18.04.19

Ende

15.04.19

15.04.19

17.04.19

17.04.19

18.04.19

16.04.19

16.04.19

16.04.19

16.04.19

18.04.19

18.04.19

D

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

V P

3

4

3
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2

3

4
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Kittfugen erstellen ab 13.00 Uhr

Kittfugen erstellen

Baureinigung

Baureinigung

Baureinigung


