
Terminplan Sep. WC und Küche
Projekt: 1806039.1, Ehrler Allmendgasse 9 Dallenwil
Objekte: UG, WC-EG, WC-OG, 
Bauherr: Alfred, Ehrler, Allmendstrasse 9, 6383 Dallenwil
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Umbaup

    OGL

    UG

    WC-EG

    WC-OG

    UG

    WC-EG

    WC-OG

Bezeichnung

Bezeichnung

Unternehmer

Baumeister

Kernbohrung erstellen  UG - EG

Kernbohrung erstellen EG - 1.OG

Abdeckarbeiten

Abbrucharbeiten

Kernbohrung erstellen

Spitzarbeiten für Sanitär

Aussparungen zumaueren ab 13.00 Uhr

Küchenbelag entfernen

Abdeckarbeiten

Abbrucharbeiten

Kernbohrung erstellen

Spitzarbeiten Sanitär

Aussparungen zumaueren ab 13.00 Uhr

Sanitär

Wasserzuleitung UG erstellen

Wasserzuleitung EG erstellen

Wasserzuleitung 1. OG erstellen

Wasser Inbetriebnahme Küche

Demontage

Rohmontage

Radiator entfernen

Fertigmontage

Radiator versetzen

Demontage

Rohmontage

Radiator entfernen

Fertigmontage

Radiator montieren

Start

18.02.19
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07.03.19

07.03.19
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18.02.19

21.02.19
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08.03.19

08.03.19

Ende
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08.03.19
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Kernbohrung erstellen  UG - EG

Kernbohrung erstellen EG - 1.OG

Abdeckarbeiten

Abbrucharbeiten

Kernbohrung erstellen

Spitzarbeiten für Sanitär

Aussparungen zumaueren ab 13.00 Uhr

Küchenbelag entfernen

Abdeckarbeiten

Abbrucharbeiten

Kernbohrung erstellen

Spitzarbeiten Sanitär

Aussparungen zumaueren ab 13.00 Uhr

Wasserzuleitung UG erstellen

Wasserzuleitung EG erstellen

Wasserzuleitung 1. OG erstellen

Wasser Inbetriebnahme Küche

Demontage

Rohmontage

Radiator entfernen

Fertigmontage

Radiator versetzen

Demontage

Rohmontage

Radiator entfernen

Fertigmontage

Radiator montieren
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Umbaup

    OGL

    UG

    WC-EG

    WC-OG

    UG

    WC-EG

    WC-OG

    UG

    WC-EG

    WC-OG

    UG

    WC-EG

    WC-OG

    

    UG

    WC-EG

Bezeichnung

Bezeichnung

Unternehmer

Elektroarbeiten

Demontage

Rohmontage bis 12.00 Uhr

Fertigmontage ab 13.00 Uhr

Demontage

Rohmontage bis 12.00 Uhr

Fertigmontage ab 13.00 Uhr

Gipser + Trockenbau

Verkleidung Wasserleitung EG

Wände überglätten

Weissputz erstellen

Decke herunterhängen inkl. WP

Wände überglätten

Weissputz erstellen

Decke herunterhängen inkl. WP

Plattenleger Wände

Vorbereitungsarbeiten

Platten verlegen

Ausfugen bis 12.00 Uhr

Vorbereitungsarbeiten

Platten verlegen

Kork Bodenbelag

Bodenbelag verlegen

Boden schleifen

Boden versiegeln Trocknungszeit Wochenende

Bodenbelag verlegen

Boden schleifen

Boden versiegeln Trocknungszeit Wochenende

Bodenbelag Küche EG verlegen

Boden schleifen

Boden versiegen Trocknungszeit

Malerarbeiten

Verkleidung Küche malen EG

Start
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18.02.19

18.02.19

21.02.19

07.03.19

18.02.19

18.02.19
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08.03.19

22.02.19

28.02.19

28.02.19

22.02.19
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28.02.19
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07.03.19
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Ende
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07.03.19
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08.03.19
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Demontage

Rohmontage bis 12.00 Uhr

Fertigmontage ab 13.00 Uhr

Demontage

Rohmontage bis 12.00 Uhr

Fertigmontage ab 13.00 Uhr

Verkleidung Wasserleitung EG

Wände überglätten

Weissputz erstellen

Decke herunterhängen inkl. WP

Wände überglätten

Weissputz erstellen

Decke herunterhängen inkl. WP

Vorbereitungsarbeiten

Platten verlegen

Ausfugen bis 12.00 Uhr

Vorbereitungsarbeiten

Platten verlegen

Bodenbelag verlegen

Boden schleifen

Boden versiegeln Trocknungszeit Wochenende

Bodenbelag verlegen

Boden schleifen

Boden versiegeln Trocknungszeit Wochenende

Bodenbelag Küche EG verlegen

Boden schleifen

Boden versiegen Trocknungszeit

Verkleidung Küche malen EG
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Umbaup

    OGL

    WC-OG

    UG

    WC-EG

    WC-OG

    UG

    WC-EG

    WC-OG

Bezeichnung

Bezeichnung

Unternehmer

Wände und Decke malen ab 13.00 Uhr

Radiator malen

Fenster malen

Wände und Decke malen

Radiator malen

Fenster malen

Kittfugen

Kittfugen erstellen

Kittfugen erstellen

Baureinigung

Baureinigung Bauseits

Baureinigung Bauseits

Start

04.03.19

04.03.19

04.03.19

05.03.19

05.03.19

05.03.19

05.03.19

11.03.19

11.03.19

11.03.19

11.03.19

11.03.19

08.03.19

08.03.19

08.03.19

12.03.19

12.03.19

Ende
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Wände und Decke malen ab 13.00 Uhr

Radiator malen

Fenster malen

Wände und Decke malen

Radiator malen

Fenster malen

Kittfugen erstellen

Kittfugen erstellen

Baureinigung Bauseits

Baureinigung Bauseits


